| ID | Name | Nov 03, 2022 | | | Nov 06, 2022 | | | | | | | Nov 13, 2022 | | | | | | | Nov 20, 2022 | | | | | | | Nov | Nov 27, 2022 | | |
|----|---------------------------|--------------|---|---|--------------|---|---|---|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|--------------|----|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | ▼ Analisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | To be | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ▼ Progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ▼ Progettazione Database | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Schema ER e schema logico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ▼ Sviluppo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pagine html | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Pagine php | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Testing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Deployment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |